Предложения Совета директоров ОАО «ОГК-2» 
по одобрению крупной сделки
(решение Совета директоров от 29 апреля 2009 года, протокол №11)

  
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору Генерального подряда № 1-07 кс от 14 ноября 2007 года, являющегося крупной сделкой, принять следующее решение:

«Одобрить совершение между Обществом и ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии» крупной сделки (Дополнительного соглашения к Договору Генерального подряда №1-07кс от 14.11.2007г. «На выполнение функций Генподрядчика (ЕРСМ-подрядчика) по строительству «под ключ» двух энергоблоков единичной установленной мощностью 660 МВт на площадке филиала ОАО «ОГК-2»-Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)») (далее – Договор) на следующих существенных условиях:  

1. Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «ОГК-2»

Генеральный подрядчик: ЗАО «КВАРЦ-Новые технологии»

2. Генподрядчик в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, обязуется осуществить следующие Работы: 
- Проектные работы, включающие в себя выполнение изыскательских работ и разработку Проектной документации для строительства Пусковых комплексов - двух угольных энергоблоков (станционные № 10 и № 11) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной - 200 Гкал/час) каждый на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» ( Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС);

- Работы по строительству Объекта - угольного энергоблока (станционный № 10) единичной установленной электрической мощностью 660 МВт (теплофикационной 200 Гкал/час) на площадке Филиала ОАО «ОГК-2» ( Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС), включающие в себя разработку Рабочей документации, обеспечение Оборудованием, необходимым для строительства Объекта, непосредственно строительство, ввод Объекта в эксплуатацию; 

- Работы по строительству Объекта также включают в себя работы по строительству инфраструктуры Пускового комплекса № 2, технологически связанной со строительством Пускового комплекса № 1, в которые входит разработка Рабочей документации, обеспечение Оборудованием, необходимым для строительства данной инфраструктуры, непосредственно строительство, ввод в эксплуатацию,

а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

3. Стороны договорились о следующих сроках выполнения Работ по Договору:

Датой начала Работ по Договору является «14» ноября 2007г.

Дата окончания строительства Объекта  ( не позднее «30» июня 2013г.

4. Стоимость работ и порядок расчетов и платежей. 

4.1. Стоимость Проектных работ составляет:

- 456 447 021 (четыреста пятьдесят шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч двадцать один) руб. 80 коп., в т.ч. НДС (18%) 69 627 511 (шестьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот одиннадцать) руб. 80 коп.;

и

- 135 464 000 (сто тридцать пять миллионов четыреста шестьдесят четыре тысячи) китайских юаней Ренминби (далее – «юани»), в т.ч. НДС (18%) 20 664 000 (двадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре тысячи) юаней.
Стоимость Проектных работ включает в себя стоимость Работ Генподрядчика  по осуществлению инженерных изысканий и разработке Проектной документации, выполненных собственными силами и/или с привлечением Субподрядчиков в области Проектных работ, расходы на государственную экспертизу результатов инженерных изысканий и Проектной документации, иные расходы и затраты, связанные с разработкой Проектной документации в рамках данного Договора.

Стоимость Проектных работ, указанная в настоящем пункте, является твердой на весь период осуществления Проектных работ и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора.

4.2. Стоимость Работ по строительству Объекта включает в себя стоимость всех Работ Генподрядчика по Договору, за исключением Проектных работ, и определяется Сметной документацией. При этом:

4.2.1. Генподрядчик совместно с Заказчиком определяет технические задания, документацию, подготовленную для проведения закупки, и иные условия привлечения Поставщиков/Субподрядчиков, Заказчик участвует в комиссии по закупкам и согласовывает Договоры поставки/Договоры субподряда в соответствии с порядком, определенном Договором. При этом Стороны договорились, что закупочные процедуры для заключения Договоров субподряда осуществляются с использованием одного из следующих механизмов определения стоимости Работ:

4.2.1.1. Исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованного (установленного) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочной процедуры. При этом стоимость Работ, указанная в заключаемых Договорах субподряда, не может превышать стоимость соответствующих Работ, указанную в Сметной документации в базисном уровне цен 2001 года, умноженную на такой индекс.

4.2.1.2. Исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованного (установленного) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения Работ по Договору. При этом стоимость Работ, указанная в заключаемых Договорах субподряда, не может превышать стоимость соответствующих Работ, указанную в Сметной документации в базисном уровне цен 2001 года, умноженную на такой индекс. 

4.2.1.3. Генподрядчик самостоятельно определяет механизм определения стоимости Работ из числа указанных в п. 4.2.1.1.-4.2.1.2. настоящего Решения, при этом общий объем закупок, при проведении которых используется  механизм, указанный в п. 4.2.1.2 настоящего Решения, не может превышать 50 (пятидесяти) % от общей стоимости Работ по строительству Объекта (за исключением Работ по разработке Рабочей документации и Оборудования). Кроме того, механизм, указанный в п. 4.2.1.2. настоящего Решения, используется при проведении закупочной процедуры в виде торгов в соответствии со ст.ст. 447-449 ГК РФ в случае, когда такие торги проводятся после признания предшествующей закупочной процедуры несостоявшейся.  

4.2.2. Стоимость Работ по строительству Объекта, за исключением стоимости Работ по разработке Рабочей документации и стоимости Оборудования, необходимого для строительства Объекта, определяется как произведение указанной в Сметной документации стоимости Работ в базисном уровне цен 2001 года на соответствующие договорные коэффициенты на отдельные объемы Работ.

Договорные коэффициенты на отдельные объемы Работ рассчитываются следующим образом:

- В отношении Работ, на выполнение которых заключены Договоры субподряда, предусматривающие определение стоимости работ по таким Договорам, исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочных процедур:

Кдог1 = Цдог / Цбаз,

где

Цбаз – стоимость отдельного вида Работ в базисном уровне цен 2001 года, указанная в Сметной документации;

Цдог – договорная стоимость отдельного объема Работ, рассчитываемая по формуле:

Цдог = У + (Цбаз х I1-У) х 0,5, 

где

I1 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату проведения закупочных процедур в отношении отдельного объема Работ;

У – цена Договора субподряда, заключенного для выполнения отдельного объема Работ, не превышающая Цбаз х I1.

- В отношении Работ, на выполнение которых заключены Договоры субподряда, предусматривающие определение стоимости работ по таким Договорам, исходя из индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения Работ по Договору:  

Кдог2 = Цдог / Цбаз,

где

Цбаз – стоимость отдельного объема Работ в базисном уровне цен 2001 года, указанная в Сметной документации;

Цдог – договорная стоимость отдельного объема Работ, рассчитываемая по формуле:

Цдог = У + (Цбаз х I2-У) х 0,3, 

где

I2 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по Челябинской области, рекомендованный (установленный) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на дату выполнения соответствующего объема Работ;

У – цена Договора субподряда, заключенного для выполнения отдельного объема Работ, не превышающая Цбаз х I2.

При этом для целей настоящего пункта под отдельным объемом работ Стороны понимают весь комплекс Работ, выполняемых Субподрядчиком на основании отдельного Договора субподряда.

4.2.3. Стоимость Работ по разработке Рабочей документации фиксируется в    Сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных для выполнения таких Работ Договоров субподряда.

4.2.4. Стоимость Оборудования, необходимого для строительства Объекта,  фиксируется в Сметной документации в текущих ценах в рублях, на основании заключенных на поставку такого Оборудования Договоров поставки, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов Генподрядчика в размере, определяемом на основании МДС 81-35.2004 («Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»). При этом выплаченный Заказчиком Генподрядчику аванс на Оборудование в размере 11 146 842 733 (Одиннадцать миллиардов сто сорок шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи семьсот тридцать три) рубля 74 копейки, в том числе НДС (18%) 1 700 365 840,74 (Один миллиард семьсот миллионов триста шестьдесят пять тысяч восемьсот сорок) рублей 74 копейки, что составляет 302 015 856 (Триста два миллиона пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) евро 83 цента, в том числе НДС (18%) 46 070 215 (Сорок шесть миллионов семьдесят тысяч двести пятнадцать) евро 45 центов, засчитывается в полном объеме в стоимость Оборудования энергетического острова, необходимого для строительства пускового комплекса №1 (блок № 10), что составляет 80,55 % от стоимости Оборудования энергетического острова (поставляемого на условиях DDU). Генподрядчик обеспечивает предоставление Поставщиком Оборудования энергетического острова банковской гарантии возврата аванса, выданной первоклассным банком, не позднее 01.08.2009 г. на сумму 179 654 245 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести сорок пять) Евро 82 цента. Указанная банковская гарантия выдается в пользу Заказчика, если Заказчик не согласует иное. Оставшаяся часть стоимости Оборудования энергетического острова, за вычетом Удержания в размере 5 % стоимости данного Оборудования, выплачивается Заказчиком Генподрядчику в рублях по курсу ЦБ РФ на момент платежа, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента доставки партии Оборудования на Строительную площадку. 

4.2.5. Стороны договорились, что кроме сумм, указанных в п. 4.1., 4.2.1 – 4.2.4. настоящего Решения, Заказчик уплачивает Генподрядчику Вознаграждение за управление строительством Объекта в размере 3,4 % от стоимости Работ по строительству Объекта, за исключением стоимости Работ по разработке Рабочей документации. Выплата такого вознаграждения осуществляется Заказчиком поэтапно при оплате Этапов Работ путем прибавления пропорциональной части указанного вознаграждения к стоимости соответствующего Этапа. 

Максимальный размер вознаграждения по управлению строительством Объекта не может превышать 1 292 000 000 (Один миллиард двести девяносто два миллиона) рублей, в т.ч. НДС (18%) 197 084 745 (Сто девяносто семь миллионов восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) руб. 76 коп.

4.2.6. Сметная документация, а также любые изменения и дополнения к ней, приобретают силу и становятся неотъемлемой частью Договора с момента утверждения их Заказчиком. 

4.2.7. Расходы Генподрядчика, понесенные на предоставление и обслуживание банковских гарантий и страхование в соответствии с условиями Договора, не подлежат возмещению за счет Заказчика.

Исключение составляют расходы на предоставление и обслуживание банковской гарантии, выдаваемой Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора для обеспечения гарантии того, что в течение Гарантийного срока будут устранены все замечания, а также замечания, выставленные при подписании Акта проведения гарантийных испытаний и возникшие по вине Генподрядчика. Расходы на предоставление указанной банковской гарантии  возмещаются Генподрядчику Заказчиком в размере 50 % (пятидесяти процентов). Стороны договорились, что предоставление вышеуказанной банковской гарантии может быть по требованию Заказчика заменено на страхование. Затраты на страхование при этом несет Генподрядчик, и они не подлежат возмещению за счет Заказчика.

5. Совокупная стоимость Договора определяется в порядке, установленном пунктами 4.1., 4.2. настоящего Решения.».
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