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Сообщение об инсайдерской информации 
«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
	1. Общие сведения

	1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
	Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»

	1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
	ОАО «ОГК-2»

	1.3. Место нахождения эмитента
	Российская Федерация, 356128, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

	1.4. ОГРН эмитента
	1052600002180

	1.5. ИНН эмитента
	2607018122

	1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
	65105-D

	1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
	http://www.ogk2.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234


	2. Содержание сообщения

	2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 
Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2013 год.
Решение: 

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» за 2013 года в соответствии с Приложением 1.

Вопрос 

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 4 квартал 2013 года.
Решение: 

Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «ОГК-2» за 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением 2.
Вопрос 

Об утверждении бизнес-плана ОАО «ОГК-2» на 2014-2016 год.

Решение: 

Утвердить бизнес-план ОАО «ОГК-2» на 2014-2016 годы (Приложение 3).
Вопрос 

О корректировке инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год.

Решение: 

1. Согласовать мероприятия по восстановлению работоспособности 1-й очереди филиала 
ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, в т.ч.:  

1.1. Утвердить к реализации в составе инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год дополнительные мероприятия для выполнения программы восстановления работоспособности оборудования 1-й очереди Троицкой ГРЭС в соответствии с приложением № 4.1 со стоимостью не выше 372 млн. руб. без учета НДС (438,96 млн. руб. с НДС).

1.2. Исключить из состава инвестиционной программы ОАО «ОГК-2» на 2014 год титул «Реконструкция газоходов энергоблока ст. №5» филиала ОАО ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, предусматривающий реализацию 2-го этапа реконструкции газоходов энергоблока №5 Троицкой ГРЭС, с плановыми затратами на 2014 год по освоению 108,853 млн. руб. без НДС и финансированию 78,447 млн. руб. с НДС.

1.3. Определить источники финансирования программы мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди Троицкой ГРЭС, в т.ч.:

а)
средства, запланированные в 2014 году на реализацию 2-го этапа реконструкции  газоходов энергоблока №5 Троицкой ГРЭС, по освоению 108,853 млн. руб. без НДС и финансированию 78,447 млн. руб. с НДС.

  б)      экономия от проведения закупочных процедур по разделу «ТПиР вне ДПМ»:

- освоение 42,23 млн. руб. без НДС;

- финансирование - 49,78 млн. руб. с НДС.

в) при определении источников финансирования проекта «Восстановление работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС» согласиться с позицией менеджмента Общества о возможности частичного перераспределения финансирования с проекта «Реализация технического присоединения к сетям ФСК ЕЭС» филиала ОАО «ОГК-2» - Череповецкая ГРЭС. 
г)
целевое выделение сверх установленных лимитов по инвестиционной программе 
ОАО «ОГК-2» на 2014 год по освоению - 220,97 млн. руб. без НДС;

Поручить Генеральному директору Общества представить на рассмотрение Совета директоров ОАО «ОГК-2» уточненный перечень работ по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС после проведения дефектации оборудования.

1.4.   Принять за основу представленный в Минэнерго России график реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС (Приложение №4.2).

1.5. Рекомендовать менеджменту ОАО «ОГК-2» провести согласительные мероприятия с Минэнерго России по графику реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС в представленном варианте.

1.6.  В целях повышения контроля менеджменту ОАО «ОГК-2» доработать график реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС по следующим направлениям:

а)   в целях минимизации рисков при проверке комиссией по подготовке филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 года поручить менеджменту ОАО «ОГК-2» разработать корректирующие мероприятия, обеспечивающие смещение графика выполнения работ «влево» и сокращение сроков реализации мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования 1-й очереди филиала Троицкая ГРЭС в 2014 году;

б)    для осуществления контроля менеджменту ОАО «ОГК-2» при оптимизации графика, приведенного в Приложении 4.1, детализировать в рамках каждого из предложенных 7-ми мероприятий крупные работы и включить по каждой из них не менее 4-х контрольных точек (промежуточных, финальных);

в)  при разработке контрольных точек предусмотреть отражение следующих этапов работ, но не ограничиваться перечнем:

- начало и окончание демонтажа оборудования;

- окончание поставки оборудования на объект;

- завершение монтажа оборудования.

- вывод оборудования из ремонта.

1.7. В срок до 01.05.2014 рекомендовать менеджменту Общества: 
1.7.1. вынести на рассмотрение Комитета Совета Директоров ОАО «ОГК-2» по надежности график (Таблицу контрольных точек), доработанный в соответствии с пп.1.4-1.6 настоящего решения, и мероприятия для осуществления особого контроля над работами по реконструкции.

1.7.2. максимально сократить сроки выполнения пред ТЭО проекта «Реконструкция теплофикационного комплекса» филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, разрабатываемого  в соответствии с п.2. решения заседания Комитета по стратегии и инвестициям ОАО «ОГК-2» (Протокол № 25  от 25.11.2013).

1.7.3.  представить предварительные результаты работ по исполнению решения Комитета Совета директоров ОАО «ОГК-2» по стратегии и инвестициям 21.11.2013  (Протокол № 25  от 25.11.2013) по вопросу «О среднесрочной программе развития и повышения надежности генерирующего оборудования Троицкой ГРЭС»:

-  в части п.2 «Теплофикационный комплекс»;

-  в части п.3 «Топливообеспечение»;

 -  в части п.4 «Золошлакоотходы».
Вопрос 

Об определении закупочной политики ОАО «ОГК-2».
Решение: 

Согласовать включение в состав ГКПЗ-2014 (2 этап) перечня закупок в соответствии с Приложением № 5, направленных на восстановление работоспособности оборудования 1-й очереди филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, способом «у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» - ООО «ПРО ГРЭС», для нужд филиала ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС с предельной ценой 372 млн. рублей без учета НДС.

2.2. Д 

 

ата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2014.
2.3. Д 

 

ата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03.04.2014 № 98.


	3. Подпись

	3.1. Заместитель начальника Управления -  начальник отдела корпоративных и имущественных отношений Управления по корпоративно-правовой работе ОАО «ОГК-2» на основании доверенности от 01.01.2014 

№ 73/2014
	
	Е.Н. Егорова

	
	(подпись)
	
	

	3.2. Дата “
	03
	”
	апреля
	20
	14
	г.
	       М.П.
	

	
	
	


